



Innkalling

Til: Plan- og byggekomite:
Leder Steinar Bach, nestleder Roy Inge Bergli, rektor Jon Pedersen, styrer Jannike Hildrum, pedagogisk konsulent Eva Bruvoll Bach, rådgiver teknisk Andre Solberg, FAU Stortangen skole Hanne Gjertsås Åness, foreldreforening Sandvika barnehage v/Hege Tørstad Aamo og Karen-Anna Bergli

Prosjektering:
Arcon Prosjekt AS v/Eilif Myren

Frivillig:
Utdanningsforbundet v/ HTV Kristine Moe Skille
Fagforbundet v/ HTV Ann Brit Tangen

Fra: Patrik Lundgren

Kopi: Ordfører Bente Estil, rådmann Karl Audun Fagerli, verneombud Sandvika barnehage Mona Johansson, verneombud Stortangen skole Dagfrid Lerbald renholdsleder Kristel Stuenes, råd for likestilling av funksjonshemmede v/ Torill Totland

Sak: **Innkalling til møte nummer 4 – plan- og byggekomite ny barnehage i Sandvika**

Saksnr.	Arkivkode	Sted	Dato
			14.02.2019

Sted: Kommunehuset Lierne
Dato/tid: 20. februar 2019 kl. 08.30-11.00

NB!! Tidspunktet endret fra ettermiddag til formiddag.

Formålet med møtet er å avklare viktige milepæler frem mot eventuell byggestart, samt avgrense mulige alternativer som det skal arbeides videre med frem mot veivalg i formannskapets møte den 12. mars.

Vedlegg:

Skisser av tre ulike alternativer utarbeidet av Arcon:

- Barnehage mot sørenden av skolen, helst sammenkoblet med skolen. 1.-4. årstrinn i skolen samt ungdomstrinnet bytter plassering i skolelokalene.
- Barnehage på nordenden av skolen v/parkeringsplassen nord for skolen.
- Barnehage innenfor det området hvor bygget ligger i dag.
Skissene skal ta høyde for behov for tilrettelegging av uteområde.

Sakliste

1. Godkjenning av referat fra møte den 13. februar

2. Fremdriftsplan med milepæler. Arcon beskriver vigtige momenter for å holde en stram prosess med korte frister.
3. Skisser v/ Arcon
4. Prioritering av alternativer/skisser
5. Arbeidsfordeling fremdrift mot formannskapsmøte den 12. mars.
6. Kommende møtedatoer

Med hilsen

Patrik Lundgren