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Innkalling   
 
Til:  Plan- og byggekomite:  

Leder Steinar Bach, nestleder Roy Inge Bergli, rektor Jon Pedersen, styrer Jannike 

Hildrum, pedagogisk konsulent Eva Bruvoll Bach, rådgiver teknisk Andre Solberg, 

FAU Stortangen skole Hanne Gjertsås Åness, foreldreforening Sandvika barnehage 

v/Hege Tørstad Aamo og Karen-Anna Bergli 

 

Prosjektering: 

Arcon Prosjekt AS v/Eilif Myren  

 

Frivillig:  

Utdanningsforbundet v/ HTV Kristine Moe Skille 

Fagforbundet v/ HTV Ann Brit Tangen 

 

Fra:

  

Patrik Lundgren 

Kopi:  Ordfører Bente Estil, rådmann Karl Audun Fagerli, verneombud Sandvika barnehage 

Mona Johansson, verneombud Stortangen skole Dagfrid Lerfald 

renholdsleder Kristel Stuenes, råd for likestilling av funksjonshemmede v/ Torill 

Totland 

 

Sak:

  
Innkalling til møte nummer 4 – plan- og byggekomite ny 

barnehage i Sandvika 
 

Saksnr. Arkivkode Sted Dato  

   14.02.2019 

 
Sted:   Kommunehuset Lierne 

Dato/tid:  20. februar 2019 kl. 08.30-11.00 

 

NB!! Tidspunktet endret fra ettermiddag til formiddag.  

 

Formålet med møtet er å avklare viktige milepæler frem mot eventuell byggestart, samt avgrense mulige 

alternativer som det skal arbeides videre med frem mot veivalg i formannskapets møte den 12. mars.  

 

Vedlegg:  

Skisser av tre ulike alternativer utarbeidet av Arcon: 

a. Barnehage mot sørenden av skolen, helst sammenkoblet med skolen. 1.-4. årstrinn i skolen samt 

ungdomstrinnet bytter plassering i skolelokalene. 

b. Barnehage på nordenden av skolen v/parkeringsplassen nord for skolen. 

c. Barnehage innenfor det området hvor bygget ligger i dag.  

Skissene skal ta høyde for behov for tilrettelegging av uteområde.  

 

Sakliste   

 

1. Godkjenning av referat fra møte den 13. februar 

mailto:postmottak@lierne.kommune.no


 Side 2 av 2 

2. Fremdriftsplan med milepæler. Arcon beskriver viktige momenter for å holde en stram prosess med 

korte frister.  

  

3. Skisser v/ Arcon 

 

4. Prioritering av alternativer/skisser 

 

5. Arbeidsfordeling fremdrift mot formannskapsmøte den 12. mars.  

 

6. Kommende møtedatoer 

 
 

Med hilsen 

Patrik Lundgren 


