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Sak  Frist Ansvarlig 
    

01 VEDTAK I FORMANNSKAP 
Steinar informerte om at det i gårsdagens formannskapsmøte ble vedtatt at 
byggekomiteen skal arbeide videre med tomtealternativ 1, dvs. ved eksisterende 
barnehage. 
 
Bruttoareal barnehage skal ikke overstige 390 m2 med tanke på kostnader. 
 
Sakspapirer fra møtet bes oversendt ARK når disse foreligger. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
PL 

02 ENTREPRISEFORM 
Det jobbes inntil videre med prosjektet med sikte på totalentreprise. ARK kommer tilbake 
på anbefaling totalentrepise/hovedentreprise (detaljbeskrivelse). 
 
 

  
ARK 

03 NY PLANLØSNING 
Forslag til ny planløsning for barnehagen og plassering på tomta ble gjennomgått. 
 
 
Kommentarer til utomhusplanen : 
 

1. Den beste plasseringen av nytt bygg antas mot nord på tomta med 
hovedfasade og inngang mot sør-sørvest. Dette gir en lun og solrik uteplass med 
god utsikt utover Sandvika.  
2. Det må medtas nytt gjerde rundt hele barnehagen (netting).  
3. Egen gangvei/snarvei til skolen skal ikke inngå i prosjektet (gjerde forberedes 
likevel med port mot nordøst i tillegg til hovedport mot parkering). 
4. Gravemasser fra planering av tomten kan eventuelt brukes til bygging av 
akebakke/haug på lekearealet. Ved bakkens ende del bør det være en liten 
motbakke som stopper farten på barna som aker.  
5. Rist og spylepunkt ute foran hovedinngang. 
 
 

Kommentarer til planløsning bygg: 
 

6. Romgruppe (bk, lager, wc) ved Storbarn flyttes slik at det blir bredere åpning 
mot gang. 
7. Foldevegg mellom Småbarn og Allrom. 
8. Kjøkken må få mere lagerplass (tørrvarer, frys, kjølehjørne. Foreslås som nisje 
i vegg på begge sider av kjøkkeninnredning. 
9. Sluk på Vannleikerom (utføres som våtrom/bad). 
10. Areal Stellerom økes noe for lagring av bytteklær. 
11. Solskjerming av vinduer «Sip screen». 
12. Renholdsteppe i garderobe (godkjent av Norges asma- og allergiforbund). 
13. Tiltak for akustisk lyddemping følger Norsk standard klasse C (normal) og 
det foreslås ivaretatt i systemhimling med enkelte ekstra tiltak med 
veggmonterte akustikkelementer i baserom/allrom (utover standard). Det bør 
settes av midler til ettermontering av ekstra akustikkelementer hvis 
lyddempingen mot formodning ikke oppleves tilfredsstillende. Det medtas også 
vegger med økt demping av lydgjennomgang for ett av grupperommene slik at 
dette bedre kan egne seg til innendørs hvilerom. 
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04  INVENTARLISTE / GJENBRUK 
Det må utarbeides en generell utstyrsliste for fast utstyr. ARK oversender en 
eksempelliste til Jannike som kan være til hjelp for valg både mht. innredning for kjøkken, 
stellerom etc.  
 
Utstyr som skal gjenbrukes fra eksisterende barnehage må også opplistes. Foreløpig er 
det nevnt at enkelte hvitevarer fra eksisterende kjøkken sannsynligvis kan flyttes over i 
nytt bygg (spesifiseres). 
 
Det må vurderes om løst inventar/møbler skal kjøpes inn direkte av kommunen.    
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05 TEKNISKE INSTALLASJONER 
VVS 
Teknisk rom møbleres slik at størrelsen på rommet kan tilpasses. Horisontale 
kanalføringer foreslås mellom akse D og E slik at det gis mulighet for åpen (skrå) himling i 
avdelingsrommene (baser) og Allrom. 
Det velges vannbåren gulvvarme i hele bygget. 
Elektrisk varmekolbe foreslås som midlertidig varmekilde og rimeligste løsning i påvente 
av helhetlig oppvarmingsløsning for kommunale bygg i Sandvika (dette i fbm. utfasing av 
oljefyringsanlegg i offentlige bygg).  
 
EL 
Generelt foreslås skjult installasjon. El.kanal vurderes for enkelte rom (kan også evt. 
ettermonteres hvis behov). 
El-nisje flyttes, men bør plasseres mest mulig sentralt. 
Det tas med 5 lysmaster utvendig. 
Elektrisk kortlås på hoveddør. 
Motorisert solskjerming. 
Dimming av belysning enkelte rom gjennomgås med brukere. 
Lydanlegg? 
Spesialbelysning? 
Sentral for fiberkabel til sykehjem er plassert i eksisterende barnehage. Løsning vurderes. 
 
   

  
 
RIV 
 
 
 
 
 
 
 
 
RIE 
 
 
 
 
 
 
JH/RIE 
JH/RIE 
RIE 

06 BEFARING 
Byggekomiteen planlegger befaring til nyere barnehager i Steinkjer, Namsos og Skage 
onsdag 20. mars. 
Eva tar kontakt med gjeldende barnehager og setter opp en ruteplan. 
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07 DUGNAD 
Det foreslås at gjerde monteres på dugnad. Andre dugnadsarbeider vurderes. 
 
 

  
Alle 

08 FRAMDRIFT 
Innlevering av ferdig forprosjektrapport utsettes til uke 15 (senest 11. april) slik at brukere 
får mer tid til gjennomgang og vurdering av prosjektløsninger. 

 

  

 
Neste ordinære møte i byggekomiteen: torsdag 21. mars 08.30 , Sandvika 
 
 
Namsos 13.3.19 
 
Arcon Prosjekt AS  
 
Eilif Myren 
Sivilarkitekt, MNAL 
 


